資料６

平成27年5月29日現在

当別町総合教育会議にかかる年間スケジュール（案）（平成27年度）

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
①総合教育会議						第1回	5月29日													第2回									第3回							
②教育大綱						枠組みの承認		策定作業												協議									最終協議			実施				
町議会（予定）																																				
政策評価・予算編成作業（予定）											（政策評価）								事務事業ヒアリング		二次評価		（予算編成）		予算要求書提出						上旬～中旬町長査定					