

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール(案)

| 年度 | 月 | 法定協議会 | 運行計画 | 備考 |
|--------|-----|--|---|-----------|
| 平成29年度 | 6月 | | | |
| | 7月 | 第1回協議会(H30地域内ダイヤ計画・H28運行実績報告・H29補正予算等) | 車両購入契約 網形成計画調査事業委託契約 新路線周知チラシ全戸配布 | |
| | 8月 | | | |
| | 9月 | 西当別道の駅線実証運行開始 | | 道の駅開業 |
| | 10月 | 第2回協議会開催(網形成計画(案)・利用状況報告・冬ダイヤ改正等) | 時刻表全戸配布 | 網形成計画調査事業 |
| | 11月 | | | |
| | 12月 | | 冬ダイヤ開始 年末年始運行 | |
| | 1月 | 第3回協議会開催(H29事業評価・交通網形成計画案・実証運行状況報告等) | | |
| | 2月 | 第4回協議会開催(H30予算案・H30運行事業計画案・交通網形成計画案) | 時刻表全戸配布 | |
| | 3月 | | 網形成計画策定(事業完了) | |

西当別道の駅線実証運行

網形成計画調査事業