

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

年度	月	法定協議会	運行計画	備考
平成29年度	6月			
	7月	第1回協議会(H30地域内フィーダー計画・H28運行実績報告・H29補正予算等)	車両購入契約 網形成計画調査事業委託契約 新路線周知チラシ全戸配布	
	8月			
	9月	西当別道の駅線実証運行開始		
	10月	第2回協議会開催(網形成計画(案)・利用状況報告・冬ダイヤ改正等)	時刻表全戸配布	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; border-left: 2px solid blue; border-right: 2px solid blue; padding: 0 5px;">西当別道の駅線実証運行</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; border-left: 2px solid blue; border-right: 2px solid blue; padding: 0 5px;">網形成計画調査事業</div> </div>
	11月			
	12月		冬ダイヤ開始 年末年始運行	
	1月	第3回協議会開催(H29事業評価・交通網形成計画素案(たたき台)・実証運行状況報告)	計画案パブリックコメント開始	
	2月	第4回協議会開催(H30予算案・H30運行事業計画案・交通網形成計画案)	計画案パブリックコメント終了 時刻表全戸配布	
	3月		網形成計画策定(事業完了)	