

## 当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

		法定協議会	実証運行	備考
平成 22 年度	4月	・補助金交付決定(4月1日付) ・運行委託契約 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)	・平成21年度実証運行開始	
	5月			
	6月	・利用促進、調査研究事業委託契約 ・協議会開催(H21事業・決算報告、H22事業計画及び予算の変更)		
	7月		・利用促進ツアー実施(7/9) ・ニュースレター	
	8月	・協議会開催(本格運行に向けた路線・ダイヤ改正協議、バス祭りの進捗状況)		
	9月		・ニュースレター	
	10月		・バス祭り開催(10/9)	
	11月		・ニュースレター ・バスマップ作成	
	12月	・協議会開催(事業計画中間報告、遂行状況)	・ニュースレター ・冬季OD調査実施 ・年末年始運行	
	1月			
	2月	・平成22年度 事業実施状況評価提出	・ニュースレター	
	3月	・協議会開催(平成22年度補助実績報告)	・ニュースレター	
平成 23 年度	4月	・平成22年度 補助金実績報告書提出 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)		本格運行開始
	5月			