

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

		法定協議会	実証運行	備考
	3月	・協議会開催 (H22事業計画について) ・平成22年度 補助申請書提出	・ニュースレター ・バスマップ作成	
平成 22 年度	4月	・バス事業者と委託契約 (4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結 (4月1日) ・補助金交付決定 (4月1日付) ・利用促進、調査研究事業委託契約	・平成22年度実証運行開始	
	5月			
	6月	・協議会開催 (H21事業・決算報告について)		
	7月		・利用促進ツアー実施予定 ・夏休み子ども定期販売 ・ニュースレター	
	8月		・ニュースレター	
	9月	・協議会開催 (8月までの事業実績報告、本格運行協議)	・ニュースレター	
	10月		・バス祭り開催 ・バスマップ作成	
	11月		・ニュースレター	
	12月	・協議会開催 (事業計画中間報告、遂行状況)	・ダイヤ改正、路線変更 ・ニュースレター ・冬季OD調査実施 ・冬休み子ども定期販売 ・年末年始運行	
	1月			
	2月			
	3月	・協議会開催 (H23事業計画)	・ニュースレター	
	平成 23 年度	4月	・平成22年度 補助金実績報告書提出 ・バス事業者と委託契約 (4月1日) ・運行参加事業者3者と協定締結 (4月1日)	・本格運行開始
5月				