

## 当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

		法定協議会	実証運行	備 考
平成 21 年度	4月	・補助金交付決定(4月1日付) ・運行委託契約 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)	・平成21年度実証運行開始	
	5月			
	6月	・利用促進、調査研究事業委託契約		
	7月	・協議会開催(H20事業・決算報告、大臣表彰について)	・夏休み子ども定期販売 ・利用促進ツアー実施(7/31)	・国土交通大臣表彰 (7/8)
	8月		・ニューズレター	
	9月	・協議会開催(バス祭りの進捗報告)	・ニューズレター ・音声映像システム追加契約 ・ノンステップバス導入(9/30)	
	10月		・バス祭り開催(10/4) ・第1回負担金請求(75%)	
	11月	・協議会開催(SuiSuふれバキャンペーン・書面会議)	・ニューズレター	
	12月		・ニューズレター ・冬季OD調査実施 ・冬休み子ども定期販売 ・年末年始運行	
	1月	・協議会開催(ダイヤ改正協議)		
	2月	・平成21年度 事業実施状況評価提出	・ニューズレター ・バス車内展示会開催 ・第2回負担金請求(25%)	
	3月	・協議会開催(平成21年度補助実績報告、平成22年度補助申請) ・平成22年度 補助申請書提出	・ニューズレター(ダイヤ改正) ・バスマップ作成	
平成 22 年度	4月	・平成21年度 補助金実績報告書提出 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日)	・平成22年度実証運行開始 ・ダイヤ改正、路線変更	
	5月			