

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール案

	法定協議会	実証運行	備考
平成19年度	12月	 平成19年度 実証運行事業実施 【委託先】 (有)下段モータース	第4回地域公共交通会議 (最終回) 12.26 法定協議会へ移行
	1月		委員事前了解 協議会立ち上げ準備 委員就任依頼 開催案内+連携計画素案送付 各委員において素案の検証 パブコム準備
	2月		協議会設置=第1回協議会(20.02.01) パブコム開始(20.02.05) (広く意見公募)
	3月		パブコム終了(19.03.06) 連携計画案作成 第2回協議会(中旬~下旬)=連携計画完成 事業実施計画案提示、了解 連携計画の提出 国等 補助金交付申請(予定)
平成20年度	4月	 平成20年度 実証運行事業実施 (単独事業・プレ運行) 平成20年度 実証運行事業実施 (国庫補助事業) 【委託先(補助先)】 (有)下段モータース	suisuiふれバ運行開始 応援券金額改定
	5月		ダイヤ改正(予定) 運行委託契約(運行補助) 連携計画・実施計画に基づく運行
	6月		国補助金交付決定(予定)
	7月		補助事業による運行開始
	8月		
	9月		
	10月		協議会開催(上半期)
	11月		
	12月		年末年始運行等(予定・書面会議?)
	1月		
	2月		
	3月		協議会(下半期・精算・補助金請求等)
	平成21年度		4月
5月		協議会(決算等)	