

当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

| | | 法定協議会 | 実証運行 | 備 考 |
|----------------|-----|--|---|-----------|
| 平成 20 年度 | 4月 | ・補助金交付決定(4月1日付) ・運行委託契約 ・連携計画:実施計画に基づく運行開始 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日) | ・平成20年度実証運行開始 ・SuiSuiふれバ運行開始 ・応援券金額改定 | |
| | 5月 | ・協議会開催(補助交付決定の報告、事業計画の変更) | | |
| | 6月 | | | ・事業者負担金徴収 |
| | 7月 | ・調査事業委託契約 | | |
| | 8月 | | ・夏季OD調査実施(7/28-8/3) | |
| | 9月 | | | |
| | 10月 | ・協議会開催(上半期実績報告、廃食油回収システム協議) | ・ニューズレター(OD報告) ・感謝ツアー実施(10/18) | |
| | 11月 | | ・ニューズレター(BDF特集) ・廃食油回収開始 | |
| | 12月 | | ・冬季OD調査実施 ・ニューズレター(上半期報告) ・年末年始運行 | |
| | 1月 | ・協議会開催(平成20年度 事業実施状況評価、ダイヤ改正協議 物流システム協議) | | |
| | 2月 | ・平成20年度 事業実施状況評価提出 | ・ニューズレター(OD・物流報告) | |
| | 3月 | ・協議会開催(平成20年度補助実績報告、平成21年度補助申請) ・平成21年度 補助申請書提出 | ・ニューズレター (H21事業、ダイヤ改正) ・バスマップ作成 | |
| 平成 21 年度 | 4月 | ・平成20年度 補助金実績報告書提出 ・バス事業者と委託契約(4月1日) ・運行事業者4者と協定締結(4月1日) ・協議会開催(平成20年度決算・実績報告、平成21年度補助報告) | ・平成21年度実証運行開始 ・ダイヤ改正 | ・事業者負担金清算 |
| | 5月 | | | |