

## 当別町地域公共交通活性化協議会スケジュール

	法定協議会	実証運行	備 考	
平成 20 年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助金交付決定(4月1日付)</li> <li>運行委託契約</li> <li>連携計画:実施計画に基づく運行開始</li> <li>バス事業者と委託契約(4月1日)</li> <li>運行事業者4者と協定締結(4月1日)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成20年度実証運行開始</li> <li>SuiSuiふれバ運行開始</li> <li>応援券金額改定</li> </ul>	
	5月	協議会開催(補助交付決定の報告、事業計画の変更)		
	6月			事業者負担金徴収
	7月	調査事業委託契約		
	8月		夏季OD調査実施(7/28-8/3)	
	9月			
	10月	協議会開催(上半期実績報告、廃食油回収システム協議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ニューズレター(OD報告)</li> <li>感謝ツアー実施(10/18)</li> </ul>	
	11月		<ul style="list-style-type: none"> <li>ニューズレター(BDF特集)</li> <li>廃食油回収開始</li> </ul>	
	12月		<ul style="list-style-type: none"> <li>冬季OD調査実施</li> <li>ニューズレター(上半期報告)</li> <li>年末年始運行</li> </ul>	
	1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>協議会開催(ダイヤ改正協議)</li> <li>平成20年度 事業実施状況評価提出</li> </ul>		
	2月		ニューズレター(OD・車内展示会)	
	3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>協議会開催(平成20年度補助実績報告、平成21年度補助申請)</li> <li>平成21年度 補助申請書提出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ニューズレター</li> <li>(H21事業、ダイヤ改正)</li> <li>バスマップ作成</li> </ul>	
平成 21 年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成20年度 補助金実績報告書提出</li> <li>バス事業者と委託契約(4月1日)</li> <li>運行事業者4者と協定締結(4月1日)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成21年度実証運行開始</li> <li>ダイヤ改正</li> </ul>	事業者負担金清算
	5月	協議会開催(平成20年度決算・実績報告、平成21年度補助報告)		