

## 第18回当別町史編さん委員会 会議概要

日 時：令和5年11月28日（火） 午後1時30分

出席者：（事務局）佐藤総務課長、五東主幹、村田係長、藤原主査、  
石川社会教育課長、下村係長、倉田歴史研究専門員、(株)須田製版担当者  
（委 員）竹田委員長、松尾副委員長、白井委員、野口委員、大口委員、曾川委員、  
大畑委員

1 開 会 佐藤総務課長

2 挨拶 竹田委員長

### 3 議 事

#### (1) 町史編さんに係る経過について

(株)須田製版より、前回の委員会から現在に至る町史編さんに係る経過について説明し、委員の了承を得て、編さん業務を1年延長し、令和7年度に完成予定とすることとした。主に以下のとおり説明した。

- ・コロナによる活動自粛などに影響を受け、思うように進行できなかったことが、今となって、資料不足・取材不足による原稿提出の遅れにつながっている。
- ・遅れを取り戻すため、(株)須田製版の統括責任者を変更し、「編さん委員会」とは別に「編集委員会」を立ち上げた。
- ・「編集委員会」とは、(株)須田製版と当別町事務局が集まり協議する場とし、原稿に対しての疑問・修正等の検討、「編さん委員会」で出し合った意見に対し、方向性の議論をし、決定する。また、執筆者に対し原稿内容の確認、訂正・追加等を「編集委員会」での議論を経て仕上げる。
- ・「編集委員会」について令和5年6月から行われ、現在までに11回開催している。
- ・スケジュール案について、従来の予定であった令和6年度に完成のスケジュール案と、令和7年度に完成のスケジュール案の2つの案を示し、現在の状況を勘案すると、原稿作成及び校正に充分時間を取るためには、令和7年度に完成のスケジュール案が現実的であることを説明。

#### (2) 町史原稿の校正について

主に以下のとおり協議を行った。

##### 【第1部 第1章 気象 再校】

- ・最高気温、最低気温を表したグラフについて、見やすさ等を、協議した。

**【第1部 第2章 地形・地質・土壌 再校】**

・当別断層の位置を表した図について、よりわかりやすくなるよう拡大するか、他の図を使用するか検討する。

**【第1部 第3章 植物 再校】**

・写真について、より鮮明に印刷できるか確認する。

4 その他

次回会議の日程を1月とし、閉会した。